

2015. évi közbeszerzési terve

A. közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés					
Intézményi és közvilágítási célú áram vásárlása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 122 § (7) bekezdés a) alpont szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. augusztus	12 hónap	nem
II. Építési beruházás					
Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 122 § (7) bekezdés a) alpont szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. május	3 hónap	nem
Munkácsy úti Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 122 § (7) bekezdés a) alpont szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. május	3 hónap	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés					
Településüzemeltetési szolgáltatás megrendelése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 122 § (7) bekezdés a) alpont szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. május	12 hónap	nem
Háziorvosi ügyeleti ellátás megrendelése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 122 § (7) bekezdés a) alpont szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2015. július	15 hónap	nem
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					

Lata



Dr. Répás József
Polgármester

Kiskunlacháza, 2015. ÁPRILIS 7.