

## JEGYZŐKÖNYV

A Képviselő-testület 2015. május 26-i üléséről.

Időpontja: 2015. május 26. 17:05 órai kezdettel  
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Jelen vannak:

Dr. Répás József polgármester  
Tóth Imre alpolgármester  
Németh Mihály alpolgármester  
Varga Ilona képviselő  
Foki Vilmos képviselő  
Mózes Zsolt képviselő  
Soós Zsoltné jegyző  
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető

Dr. Répás József

Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, 3 fő távol, a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot. Németh Mihály és Tóth Imre alpolgármester urakat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki Németh Mihály személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.

*Határozati javaslat*

*Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: dr. Répás József polgármester*

A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

### **144/2015.(V.26.) határozat**

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Répás József polgármester

Dr. Répás József

Aki Tóth Imre személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.

*Határozati javaslat*

*Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: dr. Répás József polgármester*

A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

### **145/2015. (V.26.) határozat**

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Répás József polgármester

Dr. Répás József

Két napirendi pontunk lenne. Az 1. napirendi pont a DPMV Zrt. közgyűlésén való részvételre a meghatalmazás. Itt csak az időpontot módosítanánk, a holnapi napra. Maradna Péntes Andrásné személye, mint részvényesi képviselő. A 2. napirendi pont az ivóvíz követelésével kapcsolatos határidő meghosszabbítás. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

*Határozati javaslat*

*Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:*

- 1 *Meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. május 27-én tartandó közgyűlésen való részvételre*

*Előadó: dr. Répás József polgármester*

- 2 *Ivóvíz beruházás megvalósítási határidejének módosítása*

*Előadó: dr. Répás József polgármester*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: dr. Répás József polgármester*

A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

### **146/2015. (V.26.) határozat**

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

- 1 *Meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. május 27-én tartandó közgyűlésen való részvételre*

*Előadó: dr. Répás József polgármester*

- 2 *Ivóvíz beruházás megvalósítási határidejének módosítása*

*Előadó: dr. Répás József polgármester*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: dr. Répás József polgármester*

#### **1 napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)**

Dr. Répás József

Rátérünk az 1. napirendi pontra: meghatalmazás a DPMV Zrt. 2015. május 27-én tartandó közgyűlésen való részvételre. Eredménytelen volt a május 20-i közgyűlés, tekintettel arra, hogy sok polgármester nem hozott magával meghatalmazottat, szándékosan. Még ma is nagyon sokan vitatjuk, hogy itt a polgármester jogosultsága fennáll-e vagy sem. Van egy BM-től kapott állásfoglalás, amely természetesen kötelező erővel nem bír, de a polgármesterek egy része azt mondja: igen, itt nem vehet rész a polgármester közvetlenül, hanem képviselője útján gyakorolhatja ezeket a jogokat. Második kérdésként felmerült, hogy ki hatalmazza meg a képviselőt? A polgármester vagy a képviselő-testület? Tekintettel arra, hogy a törvény szerint a polgármesternek kell gondoskodnia saját képviselete személyéről, mindenféleképpen testületi meghatalmazást kérünk azért, hogy eredményesen tudjuk képviselni magunkat a

holnapi közgyűlésen. Javaslom, továbbra is Péntes Andrásné legyen meghatalmazva. Ezért a határidő módosítása miatt terjesztem ismét a képviselő-testület elé ezt a javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

### **147/2015. (V.26.) határozat**

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kisérszvényes tulajdonosa:

- a) a társaság 2015. május 27. napján 9:00 órakor Pécelen a Városi Könyvtárban tartandó Közgyűlésére részvényesi képviselőnek meghatalmazza Péntes Andrásné hölgyet,
- b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti *"Részvényesi képviseleti meghatalmazás"* aláírására. A képviselői jogokkal bíró személynek (polgármester, meghatalmazott) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében legjobb belátása szerint kell képviselnie az Önkormányzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Répás József polgármester

## **2 napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)**

Dr. Répás József

Rátérünk a 2. napirendi pontra: ivóvíz beruházás megvalósítási határidejének módosítása.

Németh Mihály

A vállalkozó követelést nyújtott be. A követelés arra irányul, hogy a július 17-i határidőt 63 nappal szeretne volna meghosszabbítani. Az engedélyek kiadása igen hosszadalmas, és igen késedelmes volt. Volt olyan engedély, amely 63 napot késett a jogszabályban előírt határidőhöz képest. Valóban ezek a késedelmes engedélykiadások akadályozták a munka megkezdését. Gyakorlatilag egy olyan munkafázis volt, a hálózatmosatás, amelyhez nem kellett engedély, a többihez mind kellett. Egy építési engedély és négy vízjogi engedély. Legutolsó, a hálózat vízjogi létesítési engedélye március vége felé lett kiadva. Számba vette a vállalkozó ezeket a késéseket. Minden engedély késett, és a legnagyobb eltérés illetve késés, az a 63 nap volt. Van egy olyan előírás, hogy az akadály tudomására jutásától számítottan egy bizonyos határidőn belül ezt jelezni kell, jelenteni kell. Ezekkel a napokkal volt valamiféle kis csúszás, illetve úgy értékelte a dolgot a mérnökszervezet, hogy a 63 napos hosszabbítás nem fog menni, és kiegészíttek az 53 napos hosszabbítási kérelemben. Ezt fogják benyújtani a Közreműködő Szervezet felé. Július 17-től még 53 nap, szeptember 15. Ez azért fontos a vállalkozónak, mert a kötbérfizetési kötelezettségét is kitolja. Nem az a cél, hogy kötbért szedjünk be a vállalkozótól, hanem elkészüljön a beruházás. Hasonló problémák voltak a szennyvíznél is, bírálat volt bőven ez miatt. A munkálatok beindultak. Javaslom az 53 napos meghosszabbítás elfogadását.

Varga Ilona

Ez jár valamilyen anyagi vonzattal?

Németh Mihály

Nem, semmilyen anyagi vonzata nincs. Csak a határidő módosításáról van szó, a követelés arra vonatkozik.

Dr. Répás József

Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A javaslat 6 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

**148/2015. (V.26.) határozat**

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „*Vállalkozási szerződés a Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt*” című, KEOP 1.3.0/09.11.2012.0028 – azonosítószerű projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC „sárga” könyv alapján” tárgyú Szerződéses Megállapodás 4.1 pontjának (A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje) módosításával, mely szerint a Megvalósítás Időtartama 53 nappal, azaz 2015. szeptember 15-ig kerül meghosszabbításra. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú Vállalkozói követeléshez történő hozzájárulást tartalmazó Nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Répás József polgármester

Dr. Répás József

Elkezdődtek az aszfaltozási munkálatok a művelődési ház előtt, már talán kész is. 8 cm aszfaltot raktak a művelődési ház elé. Szép és minőségi munka.

Varga Ilona

Elkezdődött a 30 napos visszaszámlálás, közeledik a „László Napi Vigasságok” rendezvény. Szeretném felkérni a Hivatalt, hogy küldjön egy hivatalos levelet a testvértelepülések polgármestereinek, jelezzenek vissza, hogy hány fő jön.

Dr. Répás József

Más nem jelezte, hogy szólni kíván. Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

Az ülés vége: 17:20h.

K.m.f.

Dr. Répás József  
polgármester

Soós Zsoltné  
jegyző

Németh Mihály  
alpolgármester

Tóth Imre  
alpolgármester